

11. MÉRFÖLDKŐ - SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„A” tevékenységhez kapcsolódó
-Mezőtúr Város Önkormányzata részéről-

A 11. mérföldkőben vállalt 7. időközi monitoring értékelés megtörtént (Paktumiroda beszámoló 2020.).

2019. november 18. napján a projekt konzorciumi partnerének, a JNSZMKH kezdeményezésére a projekt tervezett fizikai befejezésének (2019. december 31.) hat hónappal történő **2020. június 30. napjáig** tartó meghosszabbítását kértük. A kérelem jóváhagyásra került.

2020. július 23. - 2020. augusztus 17. között online felmérés készült, mely negyedik alkalommal mérte fel a munkáltatói igényeket. A kitöltött online kérdőívekből értékelés is készült.

2020. szeptember 9-én a projekt sikeres megvalósítását szolgáló, három körösre tervezett, fókuszcsoportos interjúztatás lebonyolítása megtörtént a JNSZMKH munkatársainak és a Megakom Tanácsadó Iroda Kft. közreműködésével. Az interjúk alkalmával megkérdezésre kerültek a munkáltatók *(akik a projekt által jutottak szükséges munkaerőhöz)*, a projektben érintett dolgozók *(projektmenedzment, partnerségi koordinátor és szakmai megvalósítók)* és a célcsoport tagok. Erről egy összesítő dokumentum készült **„Mezőtúri járási foglalkoztatási együttműködések” – Záró monitoring- és értékelési jelentés** címmel.

A 2020. június 30-ai záró dátuma a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt további 3 hónappal került kitolásra. Így **2020. szeptember 28-án** zárult a projekt. Projektzáró rendezvényre került sor, melyen ismertetésre kerültek a Paktum-projekt eredményei is. Az előadásokat egy állófogadás követte.

Folyamatosan kiállításra kerültek a Paktumiroda részéről az illeszkedési nyilatkozatok a konzorciumi partner kérelme alapján, valamint a képzésekhez szükséges munkáltatói szándéknyilatkozatok beszerzése is. A projekt aloldala és a közösségi információs oldal felülete folyamatosan aktualizálásra került.

A projektmenedzment tevékenység folyamatos volt, a kötelező nyilvánosság a projekt keretében biztosítva volt. A projekt megvalósítása sikeresnek tekinthető. A 2020. tavaszán keletkező, vis maiornak tekinthető helyzetet figyelmen kívül hagyva a Mezőtúri járásban a projekt megvalósításának idején jelentős mértékben csökkent a munkanélküliség amellet is, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos száma a projektmegvalósítási időszak alatt a töredékére csökkent. A projekt keretében vállalt indikátorok teljesültek.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„B” tevékenységhez kapcsolódó
-Kormányhivatal részéről-

Eredmény megnevezése:

11. mérőföldkő - Paktum minősítési eljárás befejezése, projekt hatásainak értékelése, projekt zárás.

Az eredmény leírása:

A szakmai megvalósítás során a Kormányhivatal a beérkezett munkaerőigényeket megvizsgálta annak érdekében, hogy az illeszkedési nyilatkozat kiadása kezdeményezhető-e a projekt Paktumirodájától.

Az álláskeresőkhöz elhelyezkedési esélyének növelése céljából humánszolgáltatásban részesülnek, majd bérjellegű támogatásban, illetve munkaerőpiaci képzésben vesznek részt tartós munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése érdekében.

A képzésen részt vett hallgatók Gyógymasször, Óvodai dajka, Személy- és vagyongőr, Szociális gondozó és ápoló, Vállalkozói ismeretek, Gazdasági informatikus, Irodai Titkár, Informatikai rendszerüzemeltető, Kézápoló és műköröm építő, Raktáros - Építő és anyagmozgatógép kezelő, TB és bérügyintéző szakképesítést vehettek át. Egy fő a képzést végig járta a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette azonban bizonyítványt nem sikerült szereznie.

A foglalkoztatást elősegítő bérjellegű támogatások esetében 23 fő álláskereső részére sorolt támogatás került megállapításra, először 90 napos munkakipróbálás támogatásban, majd változó hosszúságú 70 %-os bértámogatásban részesültek. Három fő képzését sikeresen befejező ügyfél elhelyezkedését bérköltség támogatás megítélésével segítettük elő, míg 2 fő képzése elvégzése után önfoglalkoztatási támogatásban részesült. Egy projektbe vont célcsoport tagnak egészségügyi ok miatt a munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtás után foglalkoztatási támogatást megítélni nem lehetett, így az ügyfél foglalkoztatási helyzetét a projekt keretén belül kedvező irányba elmozdítani nem sikerült.

A projekt szakmai megvalósításának segítésére 2 fő szakmai megvalósító és 1 fő szakmai megvalósító mentor alkalmazását terveztük állami szolgálati jogviszony keretében. A tervezett 2 fő szakmai megvalósító státusz feltöltésre került 2017. december 01-vel. Feladatuk a Foglalkoztatási Paktum szakmai megvalósításával kapcsolatos járási feladatok ellátása (programba vonás, megállapodások/hatósági szerződések előkészítése, kapcsolattartás ügyfelekkel, foglalkoztatókkal, nyilvántartások vezetés, adatszolgáltatások teljesítése). A szakmai megvalósító munkatársak jogviszonya 2020. augusztus 31-től megszűnt.

A szakmai megvalósító mentor munkakört 2018. április 16-vel sikerült betölteni. A mentor jogviszonya 2019. december 31-vel megszűnt, az álláshely feltöltése 2020. január 13-vel megtörtént. A munkatárs feladata a projektbe vont ügyfelek mentorálása, a lemorzsolódás megakadályozása, ennek érdekében kapcsolatot tart az ügyfelekkel, a képző intézményekkel és a foglalkoztatókkal. A szakmai megvalósító - mentor munkatárs jogviszonya 2020. augusztus 31-től megszűnt.

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00007 projekt eredményei 2020. szeptember 28. nappal

Ssz	Célcsoporthoz kapcsolódó program elem (célcsoport támogatás)	Tervezett támogatási létszám a projekt zárásáig (fő)	2020.08.28-ig teljesített támogatási létszám (fő)	Képzést sikeresen befejezettek létszáma (fő)
1.	Célcsoport képzése	35	35	34
2.	Önfoglalkoztatóvá válás támogatása	15	20	
3.	Bérek költség támogatás maximum 8 + 4 hónap 100 %	65	113	
4.	Munkatapasztalat szerző bérek költség támogatás 90 napra	41	59	
5.	Bérek támogatás maximum 8+4 hónap 70 %	68	84	
6.	Utazási költség támogatás	10	1	
	támogatás összesen	199	277	
7.	PO25 bevonási indikátor	209	284	
8.	PR25 eredmény indikátor	133	191	
9.	PR26 eredmény indikátor	60	140	