

MEZŐTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Bevezett:	2018 JÚL 16.
Bevezető szám:	Melléklet:
Mű-9199 KÖB	

Iktatószám: IKT-2018-611-I1-000005642

Kedvezményezett neve: Mezőtúr Város Önkormányzata

Projekt címe: Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron

Azonosító szám: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001

Köze	Hivatal	2018 JÚL 16.
Mű-9199-55		
Előadó:	Kancsú	Szám:

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar u. 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József igazgató és/vagy Kemény Andrea irodavezető és/vagy Dr. Komáromyné Tótin Rita osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Mezőtúr Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Székhely/Lakcím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732703

Adószám/adóazonosító jel: 15732705-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745097-15408796-10610002

Aláírásra jogosult képviselője: Herczeg Zsolt

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. október 02. napján az „Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 10. hó 30. nap.


A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 01. hó 28. nap.

A Támogatási Szerződés törzsszövege változatlan marad, a Támogatási Szerződés 3. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete lép, továbbá a Támogatási Szerződés 5. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 5. számú melléklete lép

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Mellékletek:

- Módosított 3. sz. melléklet (A Projekt mérföldkövei)
- Módosított 5. sz. melléklet (A Projekt mérföldkövei)

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.12.15.	Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) benyújtása
2.	2018.07.30.	Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése. A Felhívás 3.2 pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontok megfelelésének igazolása. Gondoskodni kell arról, hogy a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön. Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal). Annak igazolása, hogy a beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A szemléletformálási kampány részletes tartalmának kidolgozása, a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában előírtak figyelembe vételével. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.
3.	2018.10.30.	Közbeszerzés lefolytatása. A megfelelő tulajdoni viszonyok igazolása a Felhívás 3.4.2 pontja szerint.
4.	2019.05.30.	Kivitelezés 25 %-os készülsége
5.	2019.06.30.	Kivitelezés 50 %-os készülsége
6.	2019.07.30.	Kivitelezés 75 %-os készülsége
7.	2019.08.30.	Kivitelezés 100 %-os készülsége
8.	2019.10.30.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása, projekt zárási feladatok

Mezőtúr Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2018. 05. ...hónap 05. nap

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2018. 08. ...hónap 08. nap

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2017.09.15	0				
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2019.08.30	1,5000	1,5000	1,5000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2020.10.30	0,0000	1,5000	1,5000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2021.10.30.	0,0000	1,5000	1,5000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2022.10.30.	0,0000	1,5000	1,5000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2023.10.30.	0,0000	1,5000	1,5000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2024.10.30.	0,0000	1,5000	1,5000
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	Nem releváns	Nem releváns	2019.10.30.	1	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	Nem releváns	Nem releváns	2020.10.30.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	Nem releváns	Nem releváns	2021.10.30.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	Nem releváns	Nem releváns	2022.10.30.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	Nem releváns	Nem releváns	2023.10.30.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	Nem releváns	Nem releváns	2024.10.30.	0	1	1

Mezőtúr Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2018. 05. hónap 05. nap

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2018. 06. hónap 08. nap