

Iktatószám: IKT-2017-611-11-00002973/0022

Kedvezményezett neve: Mezőtúr Város  
Önkormányzata

Projekt címe: Ipari Park Fejlesztés Mezőtúron

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005

## Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: 5001 Szolnok, Magyar u. 8.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József megyei igazgató és/vagy Kemény Andrea irodavezető és/vagy Dr. Komáromyné Tótin Rita osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Mezőtúr Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.  
Székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.  
Azonosító szám (törzs-szám): 732703  
Adószám: 15732705-2-16.  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00340454-00000103  
Aláírásra jogosult képviselője: Herczeg Zsolt polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. március 05-én a **Ipari Park Fejlesztés Mezőtúron** című projekt előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A Támogatási Szerződés 3.3.1 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év november hó 30. nap.

1.2. A Támogatási Szerződés 3.3.2 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év február hó 28. nap.





1.3. A Támogatási Szerződés 3. számú melléklete helyébe a jelen Szerződésmódosítás 3. számú melléklete lép.

1.4. A Támogatási Szerződés 4. számú melléklete helyébe a jelen Szerződésmódosítás 4. számú melléklete lép.

1.5. A Támogatási Szerződés 5. számú melléklete helyébe a jelen Szerződésmódosítás 5. számú melléklete lép.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> ..... Mezőtúr Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p></p> <p>Kelt: Mezőtúr, 2019. 05. 08. ....</p>	<p> ..... Közreműködő Szervezet</p> <p></p> <p>Kelt: Szolnok, 2019. 05. 09. ....</p>
--	--

#### **Mellékletek:**

3. sz. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. sz. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. sz. melléklet - A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények


A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005

Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.11.30.	<p>Üzleti terv és marketing terv összeállítása, műszaki tanulmány terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása;</p> <p>Tulajdonjogi viszonyok rendezése: A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt elő-írásoknak megfelelő rendezése:</p> <p>Az engedélyes tervek összeállítása, és az engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, valamint a kiviteli tervek összeállítása, a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés benyújtása;</p>
2.	2019.05.31.	<p>Üzleti terv és marketing terv összeállítása, műszaki tanulmány terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása;</p> <p>Tulajdonjogi viszonyok rendezése: A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt elő-írásoknak megfelelő rendezése:</p> <p>Az engedélyes tervek összeállítása, és az engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, valamint a kiviteli tervek összeállítása, a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés benyújtása;</p>
3.	2019.08.31.	A közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítása.
4.	2019.11.30.	25%-os készülségi állapotú; a projektmenedzsment szervezet végzi az aktuális feladatokat; folyamatban vannak a műszaki ellenőri és terv ellenőri tevékenységek; folytatódik a marketing programok megvalósítása, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is a KTK2020 előírásainak megfelelően folytatódnak.
5.	2020.03.31.	50%-os készülségi állapotú; a projektmenedzsment szervezet végzi az aktuális feladatokat; folyamatban vannak a műszaki ellenőri és terv ellenőri tevékenységek; folytatódik a marketing programok megvalósítása, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is a KTK2020 előírásainak megfelelően folytatódnak.

6.	2020.05.31.	75%-os készütségi állapotú; a projektmenedzsmnt szervezet végzi az aktuális feladatokat; folyamatban vannak a műszaki ellenőri és terv ellenőri tevékenységek; folytatódik a marketing programok megvalósítása, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is a KTK2020 előírásainak megfelelően folytatódnak.
7.	2020.08.31.	100%-os készütségi állapotú; a projektmenedzsmnt szervezet végzi az aktuális feladatokat; befejeződnak a műszaki ellenőri és terv ellenőri tevékenységek; folytatódik a marketing programok megvalósítása, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is a KTK2020 előírásainak megfelelően folytatódnak.
8.	2020.11.30.	A használatbavételi, üzemeltetési engedélyezési eljárás lebonyolítása; a projektzárással kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása, valamint a nyilvánosság biztosítása a projekt zárással kapcsolatban a KTK2020 előírásai szerint, valamint befejeződik a marketingprogramok lebonyolítása.

  
 Mezőtúr Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2019. 05. 08.

  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2019. 05. 09.



**A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI SZAKMAI EREDMÉNYEK**

Támogatási szerződés száma TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005  
Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2020.11.30	29,1298	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2021.11.30	0,0000	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2022.11.30	0,0000	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2023.11.30	0,0000	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2024.11.30	0,0000	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2025.11.30	0,0000	29,1298	29,1298

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2020.11.30	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2021.11.30	5	5	5
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2022.11.30	0	5	5
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2023.11.30	0	5	5
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2024.11.30	0	5	5
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2025.11.30	0	5	5
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2020.11.30	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2021.11.30	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2022.11.30	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2023.11.30	0,0000	0,0000	0,0000

A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2024.11.30	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2025.11.30	0,0000	0,0000	0,0000
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2020.11.30	1	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2021.11.30	5	6	6
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2022.11.30	0	6	6
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2023.11.30	0	6	6
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2024.11.30	0	6	6
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2025.11.30	0	6	6
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2020.11.30	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2021.11.30	0	1	1

*LC*

*M*

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2022.11.30	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2023.11.30	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2024.11.30	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2025.11.30	0	1	1

*[Signature]*  
Mezőtúr Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

*[Stamp: Mezőtúr Város Önkormányzata, P.H.]*

Kelt: Mezőtúr, 2019. 05.09.

*[Signature]*  
Közreműködő Szervezet

*[Stamp: Magyar Államkincstár, P.H.]*

Kelt: Szolnok, 2019. 05.09.