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Mérföldkő megnevezése 
Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

Projekt előkészítése 1 2022.12.31 Teljes műszaki dokumentáció elkészítése a Pályázati 
Felhívás szerinti tartalommal. 

A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása 
Tulajdonviszonyok rendezése 

Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 
12. sz. melléklet nyilatkozata szerint. 

  



 

 
 

 

 A projekt fizikai befejezése 2 2024.03.31 
 

A projekt eredményeként megvalósul az óvoda 
modernizálása, alaptevékenységeinek ellátásához 

szükséges infrastrukturális fejlesztéssel, energetikai 
korszerűsítéssel. A megújuló energia 
felhasználásával fenntarthatóbbá és 

gazdaságosabbá válik az intézmény működtetése. 
Emellett az épület belső átalakításával megújuló 

fejlesztő helyiségek lehetővé teszik, hogy egy időben 
több, eltérő és sajátos nevelési igényű gyermek 

fejlesztése megvalósuljon a kor követelményeinek 
megfelelő, egészséges környezetben, új fejlesztő 

játékok és eszközök biztosításával. 

 
 
 

………………… 
Mezőtúr Város Önkormányzata 

Kedvezményezett 
 
 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt Mezőtúr, 2022. év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Igazgatóság 

Támogató 
 
 

P.H.  
 
 
 

Kelt: Szolnok, 2022. év ………… hónap … 
napján. 

 

 


