SZECHENYI @
3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003
Kedvezményezett: Meztur Varos Onkormanyzata

i Mérfoldko
MorfSidko elérésének Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa
sorszama
tervezett datuma
1. 2018.09.15. Projekt tartalmi miszaki el6készitése
2. 2019.02.28. Kézbeszerzések lebonyolitasa
3. 2019.06.30. Epités 25% késziitségi fok
4. 2019.10.30. Epités 50% késziltségi fok
5. 2020.02.28. Epités 75% készilltségi fok
6. 2020.05.30. Epitési tevékenység befejezése
7. 2020.08.30. A projekt zarasa, megvaldsultak a palyazatban tervezett tevékenységek
100%-0s mértékben.
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