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A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés széma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003
Kedvezményezett: MezStar Varos Onkormanyzata

roé’:g';::aa enféérg:gke?( Megvalésitani tervezett eredmény leirasa
_ tervezett datuma
1. 2019.05.31. Projekt tartalmi miiszaki elékészitése
2. 2019.06.30. Kézbeszerzések lebonyolitasa
3. 2019.08.31. Epités 25% készultségi fok
4. 2019.10.30. Epités 50% késziiltségi fok
5. 2020.02.28. Epités 75% készultségi fok
6. 2020.05.30. Epitési tevékenység befeje ése
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