Mezétiir Viaros Onkormanyzata
116/2023.(V1.29.) képviseld-testiileti hatarozata

a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonositészamu ,Ipari Park fejlesztés Mezotiron”
cimii projekt keretében megvalésitani tervezett épitési beruhazas targyu Kivitelezési
szerz6dés modositasanak jovahagyasarol

Mezétar Varos Onkorményzatanak Képvisel6-testiilete Magyarorszag Alaptorvénye 32. cikk
(1) bekezdés b) pontja alapjan - figyelemmel a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII.
térvény 141. § (4) bekezdés c) pontjara és Mezétir Varos Onkormanyzata Kozbeszerzési
Szabdlyzatara - az alabbi hatarozatot hozza:

1. Mezétir Varos Onkormanyzatinak Képviselo-testiilete a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-
00005 azonositészamu ,Ipari Park fejlesztés Mezbtiron” cimii projekt keretében
megvaldsitani tervezett épitési beruhazas targyl Kivitelezési szerzédés - hatarozat
melléklete szerinti - médositasat jovahagyja.

Felelds: Szlics Déniel polgarmester
Hataridé: azonnal

A hatarozat végrehajtisaban kézremikéodik:
Mezéturi K6z6s Onkormanyzati Hivatal Varostizemeltetési és Varosfejlesztési Osztaly

A képviselé-testiilet hatarozatarol értesiil:

Szlics Daniel polgarmester, Helyben

Patkés Eva alpolgérmester, Helyben

dr. Enyedi Mihaly jegyz6, Helyben

. dr. Balla Vilmos aljegyz6, Helyben

. Képviseld-testiilet tagjai, Helyben

Mezétari Kézds Onkorményzati Hivatal Tlletékes Osztalyai, Helyben
Public Pro+ Tanacsado Bt., 5000 Szolnok, Achim Andras utca 30.
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ORGANIZACIOS JEGYZOKONYV

Villamos halézatszerelési és épitési munkakhoz

Organizacios bejaras idépontja: 2023.06.01.

Munka pontos megnevezése: Mezotur, Ipari Park, 01707/36 hrsz. teriilet villamos
energia ellatisat biztosit622 kV-os kézcélu kabelhalézat létesitése

PST:

A munka idétartama
Kezdés:  2023¢év O #h6 /¢ nap
Befejezés:  2023év ()7 ho {(y nap

Jelen vannak
A vallalkozo részérél:
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Villamos elhatarolas (médja, helye, eszkozei)
A feszlltségmentes munkaterilet sziikségszerinti elhatarolasa a villamosmii
tizemeitetdjének a feladata.

A feszlltségmentesités idotartama alatt a fesziltségmentesités rendjére
vonatkoz6 szabalyok érvényesek (MSZ 1585---és a KFMU szerint).

A kivitelezé épitésvezetbjének a feladata a fesziiltségmentesitési Utemtervet
elkésziteni az organizaciés bejarast kévetéen.

Napi munkautasitas kiadasanak médja

A reggeli szobeli eligazitast kovetéen személyre szabottan térténd napi
munkautasitas kiadasal

A munkacsoport vezetje a munkaterilletet és annak hatérait bemutatja, a
munkacsoport tagjait a munka megkezdése el6tt kioktatja és az épitési napldban
(elektronikus vagy papir alapu) régziti.

Ebben jegyezni kell naponta a munkacsoportban résztvevék nevét, munkaterilet
atvétel és visszaadas megtorténtét, tagjainak alairasukkal kell igazolniuk.

Az organizaciés jegyz6konyvhoz szigorin kapcsolodé térvények, rendeletek,
szabalyzatok:

1993. évi XCl. térvény a munkavédelemrdl

8/2001. (lll. 30) GM rendelet a Villamosm( Mlszaki-Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat

4/2002. (11.20.) SZCSM-EiiM egyttes rendelet

56_S2-163-v03 MunkaelSkészités és vallalkozéi munkavégzés - Szabalyzat

A jelenlegi szerzédott partnereink mindegyike auditalt, igy ismeri és betartja a ra
vonatkozé (mint munkaltato) térvényeket, rendeleteket és szabalyzatokat.

A kivitelezd részére biztositott a jovahagyott ,Kiviteli Tervdokumentéacié”®, amely
alapjan a szerz6dott munka kivitelezését el kell késziteni. A tervtél valo eltéres
esetén (j organizaciés bejarast kell tartani.

A kivitelezék részére szintén biztositott a BET (Biztonsagi és Egészségvédelmi
Terv) mely dokumentéacid, tartozéka a kiviteli tervnek.



A jegyz6konyv elengedhetetlen részét képezi tovabba:

o Organizacidés csekklista

Az organizacibs bejaras soran a résztvevok altal megallapitott és felismert
veszélyforrasokat, kockazatokat és azok cstkkentésére tett intézkedéseket
tartalmazza. Kitéltése kotelezé!

» Organizacios 6sszegz6 lap

Részletesen tartaimazni kell az adott napra (napokra) meghatarozott
feladatokat, az ehhez szikséges kapacitasokat, kockazatokat. Kitbltése a

kivitelez6 részérsl kételez6!

Egyéb észrevételek a vallalkozé, illetve a megrendeld részérdl:
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A jegyzékényvben és mellékieteiben leirtakat elffogadom, azok betartasat, illetve
betartatasat vallalom.
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PENZUGYI UTEMTERV

"Mezétir - Ipari Park fejlesztés befejezése'

Szama: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005

1. részszamla

2. részszamla

3. részszamla

4. részszamla
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stilusterv

EphSipail Szolgdittotd Kordiolt Felelbsségu T6rs056g

Mez6tar Viros Onkorményzata
5400 Mez6tir, Kossuth Lajos tér. ]

Sziics Daniel polgarmester

Térgy: Mez6tir Ipari park fejlesztés befejezési hataridé modositasa.

Tisztelt Polgarmester Ur!

A Mezdtur Ipari park fejlesztése,5400 Mezdtir, Kiilteriilet Szolnoki it
hrsz.: 01707/36,01707/8,01707/15,01707/24,01707/31 kivitelezés targyaban befejezési hatarido

modositast nytjtok be.

Indokom:
Az OPUSZ TITASZ Aramhal6zati Zrt. Aramhélozati Uzemmel és az ipari parkban 1év6 iizemekkel

tortént egyeztetés szerint a MezdOtar Ipari park 01707/36 hrsz- ingatlan villamos energiacllatdsat
biztositdé 22kV-os kézcélit kabelhdlozat létesitése kivitelezéséhez szitkséges fesziiltség-mentesités

2023 jilius 10.-én végezhets el. Az azt kdvetd szerelési,- lizembehelyezési munkalatok elvégzése miatt

kérem a kivitelezés befejezési hataridejét 2023 jilius 31-re modositani sziveskedjen.

Szolnok,2023. 06. 06. i
STILUSTERYV KFT.
Szoemmnk Baress ut 41/A.
Adoszam 125988135-2-16
G ER M T )

Bsr 1277
K&szonettel: grx;
Boros Béla

igyvezetd

Stilusterv Kft

STILUSTERY Epftéipan Szoighald kit. - 5000 Szolnok. Baross Ut 41/a. - TeleforvFax: 56/789-633 - Mobil 06-20/017-2043,






Kivitelezési szerzodés modositasa Il.

amely létrejott egyrészrol

Mezétir Viros Onkormanyzata

székhely: 5400 Mez6tir, Kossuth Lajos tér 1.

képviseldje: Sziics Daniel Polgarmester

adoszam: 15732705-2-16

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld) mésrészrol

Stilusterv Kft.

5000 Szolnok, Baross u. 41/a.

telefon: +36 20 917-2043

e-mail: stilusterv@gmail.com

addészam: 12598135-2-16

cégjegyzékszam: 16-09-006303

szamlavezet6 bank: Raiffeisen Bank Zrt.

pénzforgalmi szdmlaszam: 11600006-00000000-83258437
képviseletében eljar: Boros Béla

telefon: +36 20 917-2043

mint kivitelez6 (a tovabbiakban: Kivitelezd) k6zott az aldbbi feltételekkel:

1.

1.1.

Elézmények, a szerz6désmédositds targya

Megrendel6 a kdzbeszerzésekrdl sz016 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovadbbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pont nyilt k6zbeszerzési eljéréast folytatott le ,, Mezdtir
- Ipari park fejlesztés befejezése” targyban.

Kivitelezd a kozbeszerzési eljards ajanlati felhivédsat, az ajanlattételi dokumentacigjat
megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz sziikkséges mértékben és az elvarhatd
gondossdggal tanulményozta és ajanlatit ennek megfelel6en tette meg. A kdzbeszerzési
eljaras nyertese a Kivitelez6. A kozbeszerzési eljards dokumentumai (kiildndsen: az ajanlati
felhivas, az ajanlattételi dokumenticié és a Kivitelezd ajdnlata) alapjdn keriil sor jelen
szerz6dés megkotésre. Megrendeld a kivitelezési dokumentaciét a kézbeszerzési eljaras
ajanlattételi dokumentacidjanak részeként Kivitelez6 rendelkezésére bocsatotta. Szerz6dod
Felek a kozbeszerzési szerz6dést 2022. oktéber 10. napjén irtdk ald. A hatalyba 1épés napja

2023.02.23. napja.

A fejlesztés uniés forrasbdl valésul meg, a ,,TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparteriiletek
fejlesztése” program keretében 100 %-ban vissza nem téritend6 tamogatasbél. A projekt cime:
.Jpari Park Fejlesztés Mezétiron”, szdma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005.

2. A szerzodésmddositds tirgya

A szerzédés modosulo részei:

7.2.pont:

,Kivitelezg teljesitésének hatdrideje, amely egyben a milszaki dtadds-dtvétel napja: jelen Szerzddés
hatalyba lépésétbl szamitott 4 honap.

Jelen szerzddés mellékletét képezi a Kivitelezd részletes pénziigyi-mifszaki titemterve. ”
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3. A szerzédésmddositis tartalma
A szerzédés 7.2. pontja az alabbiak szerint médosul:

7.2.pont:

,Kivitelezd teljesitésének hatdrideje, amely egyben a milszaki dtadds-drvétel napja: 2023. julius 31.
napja.

Jelen szerzddés mellékletét képezi a Kivitelezg részletes pénziigyi-miiszaki iitemterve.”

4. A szerz6désmoédositis jogalapja

A szerzodés 7.2. pontja az alabbi jogalapra tekintettel médosul:

A szerzddés modositasira a kzbeszerzésekr6l szol6 2015, évi CXLIIL torvény 141.§ (4) bekezdés c)
pontja alapjan Keriil sor tekintettel arra, hogy a médositast olyan koriilmények tették sziikségessé,
amelyeket az ajanlatkéré kell6 gondossiggal eljirva nem lithatott elére; valamint a médositas nem
valtoztatja meg a szerz6dés altalanos jellegét, az ellenérték véltozatlan marad.

Kériilmények, amelyeket az ajanlatkérd kell6 gondossiggal eljirva nem lithatott elére:

- Aramszolgaltat6 a 22 kV-os kdzcéli vezeték 2023.06.01-én megtartott organizécios bejarasan
2023.07.10-re hatdrozta meg a fesziiltségmentesités iddpontjat. Ezt kovetben végezhetd el az
iizembe helyezés (mérések). A koriilményekre figyelemmel ehhez a fesziiltségmentesités utin
21 nap sziikséges.

A médositashoz sziikséges dokumenticiét (organiziciés bejirias jegyzékonyv, moédositott
pénziigyi-miiszaki iitemterv) a Kivitelez6 csatolta a hatdridé hosszabbitist bejelenté
kérelméhez.

A vonatkozo jogszabalyi rendelkezések szerint, valamint a Kozbeszerzési Hat6sag keretében
miikddé Tandcs a kozbeszerzési eljarisok eredményeként megkatitt szerzédések Kbt. szerinti
modositdsdval, valamint teljesitésével kapcsolatos egyes kérdésekrdl sz6l6 titmutatéja (2022.
szeptember 29.) alapjian nem iitkézik akadilyba a Kivitelezé teljesitési hataridejének
moédositisa.

Szerz6d6 felek jelen szerzddésmodositast elolvasas és értelmezés utan, mint iigyleti akaratukkal
mindenben megegyezdt jévahagydlag irjdk ala. Jelen szerz6désmodositds 2 példanyban késziilt,
amelybdl 1 példany Kivitelezét, 1 példdny Megrendelét illeti meg.

Kelt. Mezotar, 2023. év. junius hé 21. nap

STILUSTERV KfT,
Szolnok, Baross 0t 41/A,

Addszam;: 1 2598135-2-16
Q g B.ez: H600006-00000000-83258487

Kivitelezd
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