

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00009**

Kedvezményezett: **Mezőtúr Város Önkormányzata**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítése	1	2022.12.31	Teljes műszaki dokumentáció elkészítése a Pályázati Felhívás szerinti tartalommal. A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása Tulajdonviszonyok rendezése Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.

A projekt fizikai befejezése	2	2024.03.31	A projekt eredményeként megvalósul az óvoda modernizálása, alaptevékenységeinek ellátásához szükséges infrastrukturális fejlesztéssel, energetikai korszerűsítéssel. A megújuló energia felhasználásával fenntarthatóbbá és gazdaságosabbá válik az intézmény működtetése. Emellett az épület belső átalakításával megújuló fejlesztő helyiségek lehetővé teszik, hogy egy időben több, eltérő és sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése megvalósuljon a kor követelményeinek megfelelő, egészséges környezetben, új fejlesztő játékok és eszközök biztosításával.
------------------------------	---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....
Mezőtúr Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Mezőtúr, 2022. év hónap ...
napján.

.....
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Szolnok, 2022. év hónap ...
napján.