


W kft



Iktatószám: IKT-

Kedvezményezett neve: Mezőtúr Város Önkormányzata

Projekt címe: Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003

Támogatási Szerződés 16. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar utca 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József igazgató és dr. Komáromyné Tótin Rita irodavezető

Azonosító szám: 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Mezőtúr Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 732703

Adószám: 15732705-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00340454-00000093

Aláírásra jogosult képviselője: Herczeg Zsolt polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. szeptember 15. napján a **Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a **TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A Támogatási Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3. *A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése*

3.3.1 *A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 07 hó 31. nap.*



Handwritten signatures and the number '24' at the bottom right of the page.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 10. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

1.2. A Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete helyébe jelen szerződés 3. sz. melléklete lép.

1.3. A Támogatási Szerződés 5. sz. melléklete helyébe jelen szerződés 5. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



 Mezőtúr Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője

 Kelt: Mezőtúr, 2021.



 Közreműködő Szervezet

 Kelt: Szolnok, 2021. 09. 02.

Melléklet:


- 3. sz. melléklet
- 5. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003



Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.09.30.	Projekt tartalmi műszaki előkészítése
2.	2021.10.31.	Közbeszerzések lebonyolítása
3.	2021.11.30.	Építés 25% készültségi fok
4.	2021.12.31.	Építés 50% készültségi fok
5.	2022.03.31.	Építés 75% készültségi fok
6.	2022.06.30.	Építési tevékenység befejezése
7.	2022.07.31.	A projekt zárása, megvalósultak a pályázatban tervezett tevékenységek 100%-os mértékben.


 Mezőtúr Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2021.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2021. 05. 22.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2022.07.31.	0				
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése		0	2023.12.31.	12 400	12 400	12 400
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése		0	2024.12.31.	0	12 400	12 400

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	Nem releváns	0	2025.12.31.	0	12 400	12 400
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	Nem releváns	0	2026.12.31.	0	12 400	12 400
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	Nem releváns	0	2027.12.31.	0	12 400	12 400

.....
 Mezőtúr Város Önkormányzata

.....
 Szabolcs-Kisalföld



Kelt: Mezőtúr, 2021.....

Kelt: Szolnok, 2021. 09. 02.....