

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003**
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.11.30.	Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése
2.	2018.05.15.	Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése. A fenntartás pénzügyi és szervezeti háttérének, eszközparkjának bemutatása. A költséghatékony tervezés bemutatása tételesen. A Felhívás 3.2 pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontok megfelelésének igazolása. Annak igazolása, hogy a beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A közlekedésbiztonság keretében a gyalogátkelőhelyek kialakításáról, kerékpárosok átvezetéséről gondoskodunk a tervezési terület vonatkozásában. A szemléletformálási kampány részletes tartalmának kidolgozása. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása
3.	2018.06.30.	Közbeszerzés lefolytatása A megfelelő tulajdoni viszonyok igazolása.
4.	2018.07.31.	Kivitelezés 25%-os készültsége
5.	2018.11.30.	Kivitelezés 50%-os készültsége
6.	2018.09.30.	Kivitelezés 75%-os készültsége
7.	2018.10.31.	Kivitelezés 100%-os készültsége
8.	2019.06.30.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása, projektzárási feladatok

Mezőtúr Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2018. ... hó. ... napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2018. ... hó. ... napján.