

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.09.15.	Projekt tartalmi műszaki előkészítése
2.	2019.02.28.	Közbeszerzések lebonyolítása
3.	2019.06.30.	Építés 25% készülségi fok
4.	2019.10.30.	Építés 50% készülségi fok
5.	2020.02.28.	Építés 75% készülségi fok
6.	2020.05.30.	Építési tevékenység befejezése
7.	2020.08.30.	A projekt zárása, megvalósultak a pályázatban tervezett tevékenységek 100%-os mértékben.

Mezőtúr Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2018. 08.28.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2018. 08.29.