

Városi Képviselet  
Kft

|  |               |
|--|---------------|
| MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA<br>HIVATAL |               |
| Erkezett:                              | 2022. 01. 25. |
| Erkezési szám:                         | 11/576/22     |

Iktatószám: IKT-2019-611-11-00001479/0000083  
 Kedvezményezett neve: Mezőtúr Város Önkormányzata  
 Projekt címe: Kelet-nyugati kerékpárút megépítése  
 Mezőtúron  
 Azonosító szám: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003

## Támogatási Szerződés 9. számú módosítása

2022. JAN 26.

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar u. 8.  
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
 Aláírási jogosult képviselője: Kovács József igazgató és/vagy Dr. Komáromy Tóti Rita irodavezető és/vagy Mezeiné Vitális Zsuzsanna osztályvezető  
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970  
 Adószám: 15329970-2-41

másrészt Mezőtúr Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.  
 Székhely/Lakcím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732703  
 Adószám/adóazonosító jel: 15732705-2-16  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00340454-00000062  
 Aláírási jogosult képviselője: Herczeg Zsolt

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. 06. 02. napján az „Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

## II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A Támogatási Szerződés 4.5.1. a támogatási előleg összege és mértéke pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.





Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 461 805 315 Ft, azaz négyszázhatvanegymillió-nyolcszázötzezer-háromszáztizenöt forint.

A Mezőtúr Város Önkormányzata által igénylehető előleg legmagasabb összege: 461 805 315 Ft, azaz négyszázhatvanegymillió-nyolcszázötzezer-háromszáztizenöt forint.

1.2 A Támogatási szerződés 1., 7., 12. és 13. mellékletei a konzorciumi megállapodás megszüntetése miatt módosulnak.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|   |   |
|---|---|
| <p><br/>Mezőtúr Város Önkormányzata<br/>Kedvezményezett</p> <p></p> <p>Kelt: Mezőtúr, 2022. 04. hónap. 19. nap</p> | <p><br/>Közreműködő Szervezet</p> <p></p> <p>Kelt: Szolnok, 2022. 04. hónap. 19. nap</p> |
|---|---|

#### Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

 Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003  
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata


| Támogatást igénylő          | Költségkategória   | Költségtípus  | Megnevezés  | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|-----------------------------|--|---|---|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                                | Kivitelezési költségek - új létesítmények         | 1         | 290 311 928         | 78 384 221                     | 368 696 149   |
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                                | Állami út burkolatfelújítása                      | 1         | 29 711 245          | 8 022 036                      | 37 733 281    |
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                                | Kivitelezési költségek - felújított létesítmények | 1         | 5 207 203           | 1 405 945                      | 6 613 148     |
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei                                 | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei    | Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése      | 1         | 13 218 898          | 3 569 102                      | 16 788 000    |
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei                                 | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei    | Kéréspárforgalmi hálózati terv elkészítése        | 1         | 3 200 000           | 864 000                        | 4 064 000     |
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei                                 | Közbeszerzési költségek                                       | Közbeszerzés költsége                             | 1         | 3 200 000           | 864 000                        | 4 064 000     |
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzsment szolgáltatási díja             | 1         | 7 900 000           | 2 133 000                      | 10 033 000    |
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek                                 | Hatósági díjak, illetékek                         | 1         | 161 000             | 0                              | 161 000       |
| Mezőtúr Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége        | Kötelező nyilvánossági feladatok ellátása         | 1         | 350 394             | 94 606                         | 445 000       |



| Támogatást igénylő             | Költség kategória  | Költségtípus                                      | Megnevezés                              | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft)      |
|--------------------------------|--|---|---|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Mezőtúr Város Önkormányzata    | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | Szemléletformáló tevékenységek          | 1         | 7 100 000           | 1 917 000                      | 9 017 000          |
| Mezőtúr Város Önkormányzata    | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége          | Műszaki ellenőrzés                      | 1         | 3 179 793           | 858 544                        | 4 038 337          |
| Mezőtúr Város Önkormányzata    | Projektelőkészítés költségei                                 | Közbeszerzési költségek                           | Közbeszerzés költsége (hirdetményi díj) | 1         | 120 000             | 32 400                         | 152 400            |
| <b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b> |  |   |   |           |                     |                                | <b>461 805 315</b> |

Mezőtúr Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Mezőtúr, 2022. október 19. napján.



Közreműködő Szervezet

Kelt: Szolnok, 2022. október 19. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003

Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása  |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1.                 | 2017.11.30.                           | Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) benyújtása   |
| 2.                 | 2018.05.15.                           | <p>Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése.<br/>A Felhívás 3.2 pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontok megfelelésének igazolása.<br/>Gondoskodni kell arról, hogy a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.<br/>Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).<br/>Annak igazolása, hogy a beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.<br/>A szemléletformálási kampány részletes tartalmának kidolgozása, a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában előírtak figyelembe vételével.<br/>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.</p> |
| 3.                 | 2021.03.31.                           | <p>Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése.<br/>A Felhívás 3.2 pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontok megfelelésének igazolása.<br/>Gondoskodni kell arról, hogy a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.<br/>Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).<br/>Annak igazolása, hogy a beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára.<br/>A szemléletformálási kampány részletes tartalmának kidolgozása, a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában előírtak figyelembe vételével.<br/>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.</p> |
| 4.                 | 2021.04.30.                           | <p>Közbeszerzés lefolytatása.<br/>A megfelelő tulajdoni viszonyok igazolása a Felhívás 3.4.2 pontja szerint.</p>  |

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| 5. | 2022.03.31. | Kivitelezés 25 %-os készültsége                                      |
| 6. | 2022.06.30. | Kivitelezés 50 %-os készültsége                                      |
| 7. | 2022.08.31. | Kivitelezés 75 %-os készültsége                                      |
| 8. | 2022.09.30. | Kivitelezés 100 %-os készültsége                                     |
| 9. | 2022.10.31. | Szemléletformáló tevékenység megvalósítása, projekt zárási feladatok |

Mezőtúr Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2022. 10. 19.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2022. 09. 20.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns.

M

M

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003  
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

Alulírott Herzeg Zsolt, mint Mezőtúr Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosító számú, Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Költségkategória                  | Költség típus   | Megnevezés  | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Összesen (Ft) | Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás) |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------|---------------|--|
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                                  | Kivitelezési költségek - új létesítmények         | 290 311 928         | 78 384 221                     | 368 696 149   | utófinanszírozás   |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                                  | Állami út burkolatfelújítása                      | 29 711 245          | 8 022 036                      | 37 733 281    | utófinanszírozás   |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                                  | Kivitelezési költségek - felújított létesítmények | 5 207 203           | 1 405 945                      | 6 613 148     | utófinanszírozás   |
| Projektelőkészítés költségei      | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei      | Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése      | 13 218 898          | 3 569 102                      | 16 788 000    | utófinanszírozás   |
| Projektelőkészítés költségei      | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei      | Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése        | 3 200 000           | 864 000                        | 4 064 000     | utófinanszírozás   |
| Projektelőkészítés költségei      | Közbeszerzési költségek   | Közbeszerzés költsége                             | 3 200 000           | 864 000                        | 4 064 000     | utófinanszírozás   |
| Projektmenedzsment költség        | Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzsment szolgáltatási díja             | 7 900 000           | 2 133 000                      | 10 033 000    | utófinanszírozás   |






|  |  |   |           |           |                    |                  |
|--|--|---|-----------|-----------|--------------------|------------------|
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb költségek  | Hatósági díjak, illetékek                 | 161 000   | 0         | 161 000            | utófinanszírozás |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelező nyilvánossági feladatok ellátása | 350 394   | 94 606    | 445 000            | utófinanszírozás |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | Szemléletformáló tevékenységek            | 7 100 000 | 1 917 000 | 9 017 000          | utófinanszírozás |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőrzés                        | 3 179 793 | 858 544   | 4 038 337          | utófinanszírozás |
| Projektfejlesztés költségei                                  | Közbeszerzési költségek                                | Közbeszerzés költsége (hirdetményi díj)   | 120 000   | 32 400    | 152 400            | utófinanszírozás |
| <b>Elszámolható költségek:</b>                               |  |   |           |           | <b>461 805 315</b> |                  |

Kelt: Mezőtúr, 2022. május 19. napján.



.....  
 Mezőtúr Város Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke