

TUR/134/2020.



MEZŐTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL	
Erkezett: 2020 FEBR 14.	
Erkeztető szám:	Melléklet:
TUR-2020/2020	

T-2017-611-11-0000 2/13/0000044  
Kovácsné K. J.

4. sz. melléklet

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**


Támogatási szerződés száma TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005  
Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.11.30.	Üzleti terv és marketing terv összeállítása, műszaki tanulmány terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása; Tulajdonjogi viszonyok rendezése: A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt elő-írásoknak megfelelő rendezése; Az engedélyes tervek összeállítása, és az engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, valamint a kiviteli tervek összeállítása, a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés benyújtása;
2.	2019.05.31.	Üzleti terv és marketing terv összeállítása, műszaki tanulmány terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása; Tulajdonjogi viszonyok rendezése: A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per, teher- és igénymentesség igazolását, stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt elő-írásoknak megfelelő rendezése; Az engedélyes tervek összeállítása, és az engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, valamint a kiviteli tervek összeállítása, a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés benyújtása;
3.	2019.08.31.	A közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítása.
4.	2020.02.28.	25%-os készütségi állapotú; a projektmenedzsment szervezet végzi az aktuális feladatokat; folyamatban vannak a műszaki ellenőri és terv ellenőri tevékenységek; folytatódik a marketing programok megvalósítása, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is a KTK2020 előírásainak megfelelően folytatódnak.
5.	2020.04.30.	50%-os készütségi állapotú; a projektmenedzsment szervezet végzi az aktuális feladatokat; folyamatban vannak a műszaki ellenőri és terv ellenőri tevékenységek; folytatódik a marketing programok megvalósítása, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is a KTK2020 előírásainak megfelelően folytatódnak.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

6.	2020.07.30.	75%-os készütségi állapotú; a projektmenedzsment szervezet végzi az aktuális feladatokat; folyamatban vannak a műszaki ellenőri és terv ellenőri tevékenységek; folytatódik a marketing programok megvalósítása, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is a KTK2020 előírásainak megfelelően folytatódnak.
7.	2020.11.30.	100%-os készütségi állapotú; a projektmenedzsment szervezet végzi az aktuális feladatokat; befejeződnak a műszaki ellenőri és terv ellenőri tevékenységek; folytatódik a marketing programok megvalósítása, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is a KTK2020 előírásainak megfelelően folytatódnak.
8.	2020.12.31.	A használatbavételi, üzemeltetési engedélyezési eljárás lebonyolítása; a projektzárással kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása, valamint a nyilvánosság biztosítása a projekt zárással kapcsolatban a KTK2020 előírásai szerint, valamint befejeződik a marketingprogramok lebonyolítása.

  
 Mezőtúr Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2020. 02. 06.

  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2020. 02. 06.



**A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI SZAKMAI EREDMÉNYEK**

Támogatási szerződés száma TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005  
Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2020.12.31	29,1298	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2021.12.31	0,0000	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2022.12.31	0,0000	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2023.12.31	0,0000	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2024.12.31	0,0000	29,1298	29,1298
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	Nem releváns	0	2025.12.31	0,0000	29,1298	29,1298

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2020.12.31	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2021.12.31	5	5	5
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2022.12.31	0	5	5
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2023.12.31	0	5	5
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2024.12.31	0	5	5
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2025.12.31	0	5	5
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2020.12.31	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2021.12.31	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2022.12.31	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talajösszkiterjedése (ha)	Nem releváns	0	2023.12.31	0,0000	0,0000	0,0000



A rehabilitált talajösszterjedése (ha)	Nem releváns	0	2024.12.31	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talajösszterjedése (ha)	Nem releváns	0	2025.12.31	0,0000	0,0000	0,0000
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2020.12.31	1	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2021.12.31	5	6	6
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2022.12.31	0	6	6
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2023.12.31	0	6	6
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2024.12.31	0	6	6
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	Nem releváns	0	2025.12.31	0	6	6
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2020.12.31	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2021.12.31	0	1	1

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2022.12.31	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2023.12.31	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2024.12.31	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	Nem releváns	0	2025.12.31	0	1	1

*[Handwritten signature]*

Mezőtúr Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Mezőtúr, 2020. ....

*[Handwritten signature]*

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2020. ....