 <b>SZÉCHENYI 2020</b> MEZŐTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett: 2021. JÚL 16.	
Erkeztető száma:	Melléklet:
TOP-1212/2021	

Iktatószám: 1117-2019-617-14-00001476/0000097

Kedvezményezett neve: Mezőtúr Város Önkormányzata

Projekt címe: Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron

Azonosító szám: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001

Támogatási Szerződés 9. számú módosítása

Szerv.egys.: Mell:	
Szám: TUF/4275-6	Erkezett: 2021. JÚL 21
Előzetes:	Utóműködés:

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar u. 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József igazgató és Dr. Komáromyné Tótin Rita osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Mezőtúr Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Székhely/Lakcím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732703

Adószám/adóazonosító jel: 15732705-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00340454-00000079

Aláírásra jogosult képviselője: Herczeg Zsolt

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. október 02. napján az „Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

## II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**1.1. A Támogatási Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége 340 019 422 Ft, azaz Háromszáznegyvenmillió-tizenkilencezer-négyszázhuszonkettő forint.

**1.2. A Támogatási Szerződés 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 340 019 422 Ft, azaz Háromszáznegyvenmillió-tizenkilencezer-négyszázhuszonkettő forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**1.3. A Támogatási Szerződés 4.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**

**4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források**

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**1.4. A Támogatási Szerződés 4.4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**





**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 340 019 422 Ft, azaz Háromszáznegyvenmillió-tizenkilencezer-négyszázhuszonkettő forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**III. Záró rendelkezések**

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 ..... Mezőtúr Város Önkormányzata Képviseletének Elnöke	 ..... Közreműködő Szervezet
	

Kelt: Mezőtúr, 2021. 07. 09. ....	Kelt: Szolnok, 2021. 07. 15. ....
-----------------------------------	-----------------------------------

**Mellékletek:**

- 1. melléklet- A Projekt költségvetése
- 2. melléklet - A Projekt forrásai
- 13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001  
Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Mezőtúr Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1	2 125 000	573 750	2 698 750
Mezőtúr Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szemléletformáló tevékenységek	1	2 400 000	648 000	3 048 000
Mezőtúr Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőrzés	1	2 295 000	619 650	2 914 650
Mezőtúr Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment szolgáltatási díja	1	5 302 126	1 431 574	6 733 700
Mezőtúr Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánossági feladatok ellátása	1	318 898	86 102	405 000
Mezőtúr Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése	1	11 800 000	3 186 000	14 986 000
Mezőtúr Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kivitelezési költségek	1	243 289 624	65 682 798	308 952 422
Mezőtúr Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak, illetékek	1	128 500	0	128 500




Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Magyar Közut Nonprofit Kft	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Szaktelőgyelet	1	120 000	32 400	152 400
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>340 019 422</b>

*[Handwritten signature]*

.....  
 Mezőtúr Város Önkormányzata  
 Képviselet



Kelt: Mezőtúr, 2021. 04. hó nap ..... nap

*[Handwritten signature]*

.....  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2021. 04. hó nap ..... nap

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001  
 Kezelve: Mezőtúr Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	340 019 422
Saját forrás	0
<b>Összesen</b>	<b>340 019 422</b>

  
 Mezőtúr Város Önkormányzata  
 Kezelve: P.H.  
  
 Kelt: Mezőtúr, 2021. 07. 08. hónap 08. nap

  
 Közreműködő Szervezet  
  
 Kelt: Szolnok, 2021. 07. 08. hónap 08. nap

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001  
 Kezdeményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata

Alulírott Herczeg Zsolt, mint Mezőtúr Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás inódjá (szállítói finanszírozás/utó-finanszírozás/vegyes finanszírozás)
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	2 125 000	573 750	2 698 750	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szemléletformáló tevékenységek	2 400 000	648 000	3 048 000	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőrzés	2 295 000	619 650	2 914 650	utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment szolgáltatási díja	5 302 126	1 431 574	6 733 700	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánossági feladatok ellátása	318 898	86 102	405 000	utófinanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése	11 800 000	3 186 000	14 986 000	utófinanszírozás



Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kivitelezési költségek	243 269 624	65 682 798	308 952 422	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak, illetékek	128 500	0	128 500	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Szakfelügyelet	120 000	32 400	152 400	utófinanszírozás
<b>Elszámolható költségek:</b>					<b>340 019 422</b>	

Kelt: Mezőtúr, 2021. 04. 09. hónap 09. nap

.....  
 Mezőtúr Város Önkormányzata  
 Képviseletének vezetője



